
 

 

LONA-projekt  

Våtmark Utgård 
Naturvårdsprojekt inom 8+fjordar  

i Orust kommun 

 

 

Projektledare Kristian Littke, miljöenheten Orust kommun 

MBN/2021:1734 

 

2023-12-11                       

 

  



LONA-projekt  Våtmark Utgård  

2023-12-11 
Orust kommun 
kommun@orust.se 
0304-33 40 00 

1 

Innehåll 
Bakgrund 2 

Genomförande 5 

Projektets ekonomi 10 

Överlämnande av anläggningen till markägaren 10 

Skötselråd till markägaren 10 

Slutord 11 

 

  



LONA-projekt  Våtmark Utgård  

2023-12-11 
Orust kommun 
kommun@orust.se 
0304-33 40 00 

2 

Bakgrund 
Orust kommun arbetar aktivt med att förbättra vattenkvalitén och den biologiska mångfalden på 

och runt ön för att möta de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Sedan 2019 pågår två större projekt som försöker ta ett helhetsgrepp på problemen med 

övergödning och den ekologiska statusen i våra vatten. Båda projekten är statligt finansierade via 

LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt). Det ena heter LEVA Orust (Lokalt Engagemang för Vatten) 

och bedrivs främst i de södra delarna av kommunen, längs de större vattendragen i 

jordbruksdominerade områden. Det andra heter Vatten Värt att Värna och pågår i de fem 

kommunerna i miljöprojektet 8+fjordar (Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Uddevalla).  

Syftet med 8+fjordar är att få tillbaka de stora rovfiskarna (som fiskats hårt under slutet av 1900-

talet) och på så sätt förbättra ekologin i vattnen innanför Tjörn och Orust. Genom att arbeta mot 

minskad övergödning, bättre vattenkvalitet och ökad klimatanpassning hoppas vi att Vatten Värt 

att Värna ska kunna ge sitt bidrag till en förbättrad ekologi i havsområdet runt Tjörn och Orust. 

I både LEVA Orust och Vatten Värt att Värna utförs arbetet av så kallade ”åtgärdssamordnare”. 

Det är tjänstepersoner som har till uppgift att driva naturvårds- och vattenmiljöprojekt från idé 

till färdig åtgärd. Det handlar om att hantera hela kedjan från tidig dialog med markägare, ta fram 

åtgärdsförslag, söka finansiering, söka tillstånd, upphandla konsulter, hantera ekonomin och 

kontakter med andra aktörer som myndigheter, entreprenörer och grannar. Det underliggande 

syftet är att vi alla ska ha rent vatten att dricka och bada i samt att naturen ska vara rik på liv och 

kunna ge oss mat och spännande upplevelser, nu och i framtiden.  

Att hjälpa öringen reproducera sig är ett sätt att hjälpa ekologin i havet. Om vattendragen där 

öringens yngel lever under sommaren torkar ut dör hela årskullen och inga nya öringar kan 

vandra ut i havet och hjälpa till att motverka effekterna av övergödning och överfiske. Därför är 

det viktigt att vi försöker hålla kvar mer vatten i landskapet och att det vatten som rinner av 

landbacken är så rent som möjligt.  

Att vattnet tar med sig näringsämnen från jord- och skogsbruksmark ut i havet bidrar till 

övergödningen. Det är bättre att näringen stannar kvar på land och tas upp av den gröda som 

sedan ska bli vår mat. Samtidigt har vi ett kraftigt utdikat landskap där i princip alla 

sötvattenmiljöer är modifierade av människan. Att anlägga och restaurera våtmarker och dammar 

gynnar en stor mångfald av insekter, groddjur, fåglar, växter och brynmiljöer. 

I augusti 2021 kontaktade fastighetsägaren till Utgård 2:35 åtgärdssamordnaren i Orust kommun 

och presenterade sina idéer om att skapa en våtmark. Ett första besök gjordes i september samma 

år och det visade sig finnas potential att fånga upp vatten från ett ca 12 hektar stort område, 

främst bestående av skog och berg, men också en del jordbruksmark och enskilda fastigheter. 
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Figur 1. Översiktskarta över Orust med platsen för Utgård inringad. 
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Figur 2. Tidig skiss som togs fram av projektledaren för ansökan av medfinansiering till Naturskyddsföreningen. 

Det gula området markerar avrinningsområdet på ca 12 hektar, och den lila punkten visar platsen för dämning. 

 

Figur 3. Markering på karta som visar ungefärlig storlek på våtmarksområdet.  

Grafik ur Min Karta/Lantmäteriet. 
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Genomförande 
Projektet initierades av att markägaren hörde av sig i augusti 2021 och första platsbesök utfördes 

1 september samma år. Det var då ont om tid för att få ihop en ansökan till 

Naturskyddsföreningens fond ”Tid För Våtmark!” som skulle vara inne senast 1 oktober. Det 

gick dock bra och ansökan skickades in tillsammans med flera andra ansökningar om 

medfinansiering till olika LONA-projekt på Orust. 

Planen var att söka LONA våtmark-stöd vilket innebär att man behöver ha en mindre 

medfinansiering på 10% av totala kostnaden. Medfinansiering söktes alltså via 

Naturskyddsföreningens fond ”Tid För Våtmark!” och positivt beslut kom i slutet av oktober 

2021.  

Därefter togs en LONA-ansökan fram som skickades in 23 november 2021. Positivt beslut kom 

7 april 2022. Därpå kunde vi ge Naturcentrum AB (upphandlad vattenvårdskonsult) i uppdrag att 

ta fram mer detaljerat underlag till anmälan om vattenverksamhet som skickades in till 

Länsstyrelsen 23 augusti 2022. 

Den 18 oktober 2022 kom ett delbeslut från Länsstyrelsen om förlängd handläggningstid av 

anmälan om vattenverksamhet till 15 december. Den 9 december kom ytterligare ett delbeslut om 

förlängd handläggningstid till 31 mars 2023.  

31 mars fick vi ytterligare ett delbeslut om förlängd handläggningstid till 30 juni 2023. Vid det här 

laget var både projektledare och markägaren mycket frustrerade över Länsstyrelsens utdragna 

handläggning för, vad vi tyckte, ett relativt enkelt ärende. Vi hade dessutom hjälpt Länsstyrelsen 

att hämta in skriftligt utlåtande från grannfastigheten. 

Slutligen, den 31 maj, kom till sist ett beslut om bifall för vattenverksamhet. 

 

Figur 4. Drönarfoto över området. Foto: Kristian Littke, 2021-09-28. 
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Figur 5. Vattnets väg från området i Utgård ner till havsområdet Koljöfjorden markeras med blå linje.  

Grafik ur Scalgo Live.  
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Figur 6. Konsulternas skiss på åtgärden som ingick i projektbeskrivningen. Naturcentrum AB.  

I mitten av oktober 2023 kunde entreprenaden påbörjas under en period av uppehåll i regnandet 

och relativt kallt och torrt väder. Eftersom det regnat ovanligt mycket sedan juli och hela 

sensommaren och hösten har det varit svårt att hitta en lucka för entreprenad. Det har dessutom 

varit flera andra våtmarksarbeten som utförts. 

Entreprenaden gick förhållandevis snabbt och smidigt. Det var lite bestyr med att hantera 

dagvatten och avloppsrör som mynnar mot våtmarken. Detta kunde dock hanteras relativt enkelt 

genom att lyfta vissa rör och korta av andra. Bara dagar efter att dammen var klar kom kraftiga 

regn och det blev direkt ett stresstest på alla funktioner vilket verkar ha fungerat bra. 
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Figur 7. Entreprenaden startade i mitten av oktober 2023. Marken har varit mycket mättad av vatten under 

hela sensommaren och hösten, men under denna period var det ändå uppehåll och förhållandevis låga flöden.  

Foto: Kristian Littke, 2023-10-19 

 

Figur 8.  Foto: Per Saarinen, Naturcentrum AB 2023-10-19 
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Figur 9. Dammen färdig. Vy från nordost mot sydväst. Foto Kristian Littke, 2023-11-01 

 

Figur 10. Dammen färdig. Vy från söder mot norr. Foto Kristian Littke, 2023-11-01 
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Projektets ekonomi 
Projektets initiala kostnader i form av arbetstid för åtgärdssamordnare täcks av LOVA-projektet 

Vatten Värt att Värna. Medfinansiering på 18 000 kr via Naturskyddsföreningen söktes och 

erhölls hösten 2021. Resterande belopp på 162 000 kr erhölls via LONA i april 2022.  

Total budget för hela projektet har varit 180 000 kr (exkl moms). 

Fördelning kostnader: 

• Fas 1, projektering: 9 030 kr (exkl moms) 

• Avgift anmälan vattenverksamhet: 1 660 kr (exkl moms) 

• Fas 2, röjning av vegetation+stängsel, entreprenad, byggledning, material: 134 370 kr 
(exkl moms) 

• Totalt 145 060 kr (exkl moms) 

Fördelning intäkter: 

• LONA: 130 600 kr 

• Naturskyddsföreningen: 14 340 kr 

• Totalt 144 940 kr 

De pengar som inte använts i projektet lämnas tillbaka till länsstyrelsen respektive 

Naturskyddsföreningen. 

Överlämnande av anläggningen till markägaren 
Anläggningen kommer att lämnas över till markägaren när vi genomfört en slutbesiktning under 

hösten 2024. Därefter äger markägaren helt anläggningen och ansvarar för skötseln. Orust 

kommun har då inget ansvar för skötsel av området men kan i framtiden vara behjälplig om 

pengar behöver sökas för att göra en skötselåtgärd eller restaurering. 

Naturcentrum AB har fem års garanti på sina utförda entreprenader och skulle problem uppstå är 

det denna garanti som åberopas. 

Skötselråd till markägaren 
Området runt dammarna, inloppet och utloppet bör hållas fritt från uppväxande sly och buskar. 

Det är ok att plantera exempelvis fruktträd en bit bort från vattenbrynet, men tänk på att vallen, 

rör och brunnar bör vara helt fri från vedbildande växter. 

Torra år kan det vara bra att sänka av vattennivån och slå vegetation i vattenbrynet med en lie 

eller röjsåg/trimmer. Bete av exempelvis får är ett bra sätt att hålla området fritt från sly och 

grövre vegetation.  

På vintern är det också bra om man emellanåt kan variera vattennivån och kanske ha låg 

vattennivå inför en kall period och sedan låta vattennivån stiga när det bildats is. Då kan isen ta 

med sig en del växter när den flyter upp. 

Med tiden kommer dammen troligen att få en hel del vass och kaveldun som brukar upplevas 

som oönskad vegetation. Bete med djur och röjningar kan till viss del motverka detta men det är 
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en naturlig process och önskar man återfå en helt öppen vattenspegel kan det vara befogat att då 

och då gräva ur dammen med hjälp av grävmaskin. Dammens ekologiska värden behöver inte 

minska med ökad igenväxning men det kan vara bra att försöka hålla delar av dammen så öppna 

och fria från vegetation som möjligt.  

En mångfald av småbiotoper/småmiljöer är oftast det bästa om man vill gynna så många djur- 

och växtarter som möjligt.  

Tänk på att inplantering av fisk, kräftor, växter och andra organismer kan skapa oväntade 

problem och ska göras med stor försiktighet. I vissa fall kan det krävas tillstånd från myndigheter 

eller helt enkelt vara olagligt att flytta djur mellan vatten. Exempelvis signalkräfta får inte flyttas 

mellan vatten då den kan sprida den mycket smittsamma sjukdomen kräftpest. Den generella 

rekommendationen är att aldrig flytta djur och växter utan låta dem komma på egen hand till 

våtmarken.  

Man kan bli förvånad vilken kapacitet små djur har att hitta och ta sig till vattenmiljön. Vissa 

fåglar tar med sig ägg och larver från olika insekter, fiskar och groddjur i sina fjädrar. Andra kan 

vandra långa sträckor på land för att hitta sin önskade vattenmiljö.  

 

Slutord 
Projektledaren vill till sist tacka alla inblandade i projektet som listas nedan. 

• Markägare och granne i Utgård 

• Projektet 8+fjordar 

• Länsstyrelsen Västra Götaland 

• Naturvårdsverket 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Naturskyddsföreningens riksorganisation 

• Naturskyddsföreningen på Orust 

• Orust kommun 

• Stenungsunds kommun 

• Naturcentrum AB 

• Trolltorps Entreprenad 
 

 

 

 


